
PCH PULO 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA 

CONSTRUÇÃO –RAC 
ABRIL 2018



DADOS 
TÉCNICOS

HIDRELÉTRICA PULO LTDA– PCH PULO  
RIO IAPÓ – BACIA HIDROGRÁFICO DO RIO TIBAGI – SUB BACIA 64 – RIO 

PARANÁ  
CASTRO/PR  

POTÊNCIA INSTALADA: 7,3MW  
UNIDADES GERADORAS: 2 UNIDADES   

TURBINAS: KAPLAN S MONTANTE 
ÓRGÃO AMBIENTAL: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP  

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 22363 VÁLIDA ATÉ03/06/2018  



MARÇO 2018

 
BARRAGEM 

VISTA DE JUSANTE EM MARÇO/18



ABRIL 2018

 
BARRAGEM 

FUNDAÇÕES DOS BLOCOS 1 E 2 DO SETOR DAS COMPORTAS BASCULANTES



ABRIL 2018

 
BARRAGEM 

CONCRETAGEM 



ABRIL 2018

 
BARRAGEM 

EM EXECUÇÃO BLOCOS 1 E 2 DO SETOR DAS COMPORTAS BASCULANTES



ABRIL 2018

 
BARRAGEM 

VISTA DE MOTANTE DOS BLOCOS EM CONSTRUÇÃO



ABRIL 2018

 
BARRAGEM 

VISTA DE JUSANTE DOS BLOCOS EM CONSTRUÇÃO



ABRIL 2018

CANAL ADUTOR 
FRENTE TRANSCARVALHO – ESCAVAÇÕES EM SOLO E ROCHA EM ANDAMENTO 

NO TRECHO ENTRE AS ESTACAS 0 E 7



ABRIL 2018

CANAL ADUTOR 
FRENTE ARENA – INICIADO O CORTE DA SEÇÃO TÍPICA DO CANAL ENTRE AS 

ESTACAS 20 A 40 (ULTIMA)



ABRIL 2018

CANAL ADUTOR 
VISTA DAS ESCAVAÇÕES DA SEÇÃO TÍPICA TOMADA NA ESTACA 20



ABRIL 2018

CANAL ADUTOR 
VISTA DAS ESCAVAÇÕES DA FASE 1 – ATÉ A COTA DA ESTRADA - ENTRE A 

ESTACA 18 E O BUEIRO 1 



ABRIL 2018

CANAL ADUTOR 
PERFURAÇÕES EM ROCHA PRÓXIMO A ESTACA 18



MARÇO 2018

CÂMARA DE CARGA 
VISTA DO INÍCIO DOS TRABALHOS EM MARÇO/18



ABRIL 2018

CÂMARA DE CARGA 
MONTAGEM DAS GUIAS E ARMADURAS DA LAJE DE FUNDO



ABRIL 2018

CÂMARA DE CARGA 
CONCRETAGEM DA LAJE DE FUNDO



ABRIL 2018

CÂMARA DE CARGA 
LAJE DE FUNDO CONCRETADA, GUIAS DAS COMPORTAS MONTADAS E INÍCIO 

DAS ARMADURAS DAS PAREDES EM ANDAMENTO



MARÇO 2018

CASA DE FORÇA 
ESCAVAÇÕES EM ROCHA RETOMADAS



ABRIL 2018

CHUVAS DO PERÍODO: 10MM

                                                        RIO IAPO - HIDRELÉTRICA PULO 
LTDA   -  ABRIL  2018

DATA CHUVA ( MM) CANTEIRO
01 DOM 0
2 SEG 8
03 TER 2
04 QUA  
05 QUI  
06 SEX  
07 SAB  
08 DOM  
09 SEG  
10 TER  
11 QUA  
12 QUI  
13 SEX  
14 SAB  
15 DOM  
16 SEX  
17 TER  
18 QUA  
19 QUI  
20 SEX  
21 SAB  
22 DOM  
23 SEG  
24 TER  
25 QUA  
26 QUI  
27 SEX  
28 SAB  
29 DOM  
30 SEG  
   

TOTAL 10



FORNECEDORES


